
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLATO “PRIVATO” DI GARA 

PER IL GRUPPO DI ACQUISTO 
SOLARE 

 

- FOTOVOLTAICO - 

 

PROGETTO ENERGIA COMUNE 

BACINO PAD3 E PAD4 

 
Questo documento è rilasciato da Legambiente sotto licenza  

Creative Commons BY-NC-SA 

Alcuni diritti riservati 

dettagli http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.it 

Il documento è stato modificato grazie al contributo dell'associazione Nova Sostenibile 

 
23 MAGGIO 2011

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.it
http://www.associazionearianova.it/


   

 

 

 
 

INDICE 
 
 
 

PREMESSA TERMINOLOGICA ..................................................................................... 3 

ART. 1 – OGGETTO DELLA GARA ................................................................................ 4 

ART. 2 – MODALITA’ DELLA GARA ............................................................................... 4 

ART. 3 – IMPORTO DELLA GARA ................................................................................. 5 

ART. 4 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.................................................. 5 

ART. 5 – RESPONSABILITA’ DELL' AZIENDA PARTNER ............................................ 7 

ART. 6 – SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI ................................................................... 7 

ART. 7 – SUBAPPALTI ................................................................................................... 8 

ART. 8 – COSTI PER L'AZIENDA PARTNER ................................................................. 8 

ART.9 – COLLAUDI ........................................................................................................ 8 

ART.10 – GARANZIE ...................................................................................................... 9 

ART. 11 – FONDO DI GARANZIA .................................................................................. 9 

ART.12 – MANUTENZIONE ............................................................................................ 9 

ART.13 – DESCRIZIONE DEI LAVORI ........................................................................... 9 

ART.14 – PRESCRIZIONI RIGUARDANTI I MATERIALI E APPARECCHIATURE ...... 10 

ART.15 – PROGETTAZIONE ........................................................................................ 10 

ART.16 – TEMPI DI ESECUZIONE .............................................................................. 10 

ART.17 – ONERI DELL'AZIENDA PARTNER ............................................................... 11 

ART.18 – MODALITA' DI PAGAMENTO ....................................................................... 12 

ART.19 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA .......................................................... 12 

ART.20 – CRITERI DI PARTECIPAZIONE ................................................................... 13 

ART.21 – PUBBLICITA' ................................................................................................. 13 

ART 22 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE ................................................. 13 

ALLEGATO A – NUMERO DI IMPIANTI ATTESI ......................................................... 14 

ALLEGATO B – CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME .......................................... 15 

ALLEGATO C – MANUTENZIONE ............................................................................... 16 

ALLEGATO D – OFFERTA ECONOMICA .................................................................... 17 

ALLEGATO E – COMPOSIZIONE DEL PREVENTIVO................................................. 23 

 

 

 



 

3 

 

PREMESSA TERMINOLOGICA  

 

Gruppo di Acquisto Solare (G.A.S.): è il gruppo informale delle famiglie interessate 
all'installazione degli impianti solari. Si configura alla stregua di un comitato di famiglie 
unite dal comune intento di acquisto.  

Sportello Energia: è uno spazio informativo aperto ai cittadini che si propone di 
implementare le buone pratiche connesse al risparmio energetico e all’utilizzo delle fonti 
rinnovabili; è lo strumento operativo del G.A.S. e funge da segreteria organizzativa dello 
stesso e centrale di comunicazione con le aziende nella fase di richiesta, analisi e 
presentazione dei Preventivi. Esaurisce il suo compito con la messa in comunicazione 
dell'azienda vincitrice della gara con le famiglie del G.A.S. 

Lo Sportello Energia fa parte del progetto ENERGIA COMUNE® è gestito da Legambiente 
ed è promosso da Padova T.R.E. srl. 

Lo Sportello Energia, Legambiente e Padova T.R.E. Srl non instaurano rapporti negoziali 
con le aziende aggiudicatrici o con i committenti: i soggetti giuridici dei contratti sono 
l'azienda vincitrice della gara e i committenti. 

Committente: si intende la singola famiglia che è controparte nel contratto di installazione 
dell'impianto solare. Tutti i committenti sono aderenti al G.A.S.  

Committenza: si intende l'insieme degli aderenti, riuniti nel G.A.S.  

Capitolato di gara: il presente documento è un'iniziativa di carattere privatistico, non è in 
alcun modo un contratto e non ricade nella normativa vigente per gli appalti.  

Azienda Partner: azienda vincitrice della gara 

Commissione: ha il compito di valutare le offerte pervenute e attribuire i punteggi; è 
composta da rappresentanti di Padova T.R.E. Srl (committente del progetto), di 
Legambiente e delle famiglie aderenti al G.A.S., coadiuvate da un componente tecnico 
esterno. 
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ART. 1 – OGGETTO DELLA GARA 

La gara riguarda l'individuazione dell'azienda che si occuperà della realizzazione completa 
di impianti solari fotovoltaici per gli aderenti al G.A.S, nella formula “chiavi in mano”  
 

L’azienda deve prevedere la fornitura di pannelli solari fotovoltaici per la realizzazione 
dell’impianto completo, tutti gli accessori e le opere necessarie alla connessione 
dell'impianto alla rete, il progetto, l’espletamento delle pratiche tecniche, burocratiche ed 
amministrative necessarie alla realizzazione dell’impianto fino al riconoscimento della 
tariffa incentivante da parte del GSE e l'accesso al servizio di scambio sul posto o ritiro 
dedicato. 
Formano così oggetto della presente gara tutte le opere meccaniche, elettriche e murarie 
e le forniture essenziali per dare completi, collaudati e quindi perfettamente funzionanti 
ogni singolo impianto di generazione solare fotovoltaico. 
I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, nel rispetto di tutte le normative 
vigenti e come meglio dettagliato nelle prescrizioni tecniche e negli elaborati allegati al 
presente Capitolato.  
 

L'impianto deve garantire l'accesso al Quarto Conto Energia così come definito nel 
D. Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 e dal Decreto Ministeriale del 05/05/2011 (G.U. n. 109 del 
12/05/11). 
 
 
ART. 2 – MODALITA’ DELLA GARA 
 

La gara sarà aggiudicata “a corpo” mediante trattativa privata. Le offerte pervenute allo 
Sportello Energia, verranno valutate da una Commissione che attribuirà un punteggio 
concordemente alle esigenze individuate dal G.A.S. e alle specifiche tecniche del presente 
Capitolato di gara.  

Successivamente, gli aderenti al G.A.S., riuniti in assemblea, sceglieranno a maggioranza 
semplice il Preventivo che meglio corrisponderà allo loro legittime aspettative, in 
occasione di DUE diverse assemblee che individueranno DUE aziende aggiudicatarie, una 
per la zona dei comuni del Conselvano e del Piovese (PD4) e una per la zona dei comuni 
del Monselicense, Estense e Montagnanese (PD3).  

La stessa Azienda potrà aggiudicarsi entrambe le zone territoriali. 

La/e azienda/e prescelta/e diverrà/anno Partner tecnico del G.A.S. dell'area (PD3 e/o 
PD4) ed installatore unico per gli impianti dei membri del G.A.S. della stessa area. I 
nominativi dei aderenti verranno consegnati, previa autorizzazione degli stessi, all'Azienda 
Partner che provvederà ai sopralluoghi, alla progettazione, alla realizzazione dei Preventivi 
e alla stipula dei contratti individuali, sulla base delle condizioni richieste dal presente 
Capitolato, secondo le tempistiche previste all’ART. 16, e con i costi riportati nell'offerta 
vincente (ALLEGATO D).  

Qualora le adesioni al G.A.S. superino la soglia di 120 aderenti, lo Sportello Energia si 
riserva l’eventuale possibilità di inoltrare le adesioni successive ad un’altra azienda 
partecipante la gara, concordata con il gruppo d’acquisto e con un’offerta analoga con 
quella vincitrice.  

Qualora l’installazione degli impianti Solari fotovoltaici sia affidata ad azienda diversa da 
quella scelta per gli impianti termici, verranno definite modalità operative specifiche tra le 
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Aziende Partner in accordo con lo Sportello energia (vedi ART. 6). 
 

I criteri in base ai quali verrà valutata l'offerta sono quelli contenuti nell'ALLEGATO D al 
presente Capitolato e in particolare: 
 

  Curriculum aziendale 

  Qualità dei prodotti e servizi 

  Sicurezza nei cantieri 

  Garanzie 

  Prezzo 
 

 
ART. 3 – IMPORTO DELLA GARA  
 
Il prezzo proposto al Gruppo di Acquisto deve essere espresso utilizzando come unità di 
misura [€/kWp]. Questo importo sarà onnicomprensivo e dovrà essere fisso [€/kWp] 
qualunque sia la taglia dell’impianto e le singole specificità degli edifici in cui verranno 
installati gli impianti.  
L’offerta avrà validità per tre mesi a partire dalla data di aggiudicazione, pertanto dovrà 
essere mantenuta anche per tutte le nuove adesioni al G.A.S. che dovessero pervenire 
allo Sportello nel periodo di validità di questa. 
L’offerta dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo in allegato. Non 
verranno accettate offerte proposte con modalità e moduli diversi da quello allegato. 
 

Sono incluse nei prezzi offerti in gara tutte le pratiche relative alle richieste dei permessi 
comunali o sovra-comunali (ove necessari), alla domanda di allacciamento dell’impianto in 
rete, alla domanda al GSE per accedere al Conto Energia e all’attivazione dello scambio 
sul posto/ritiro dedicato.  

Per la predisposizione delle pratiche autorizzative previste in caso di vincoli specifici 
(Parco Colli, Fasce di rispetto fluviale, Centri storici, Edifici vincolati, Autostrade, etc) 
l’Azienda partner avrà diritto ad un contributo forfettario, a carico del Committente, pari a 
euro 300 (trecento) aggiuntivo rispetto al costo dell’impianto chiavi in mano.  
 

Sono escluse dall'importo e rimangono a carico dei committenti i meri oneri 
amministrativi di enti terzi quali bolli, marche da bollo o diritti di segreteria, oneri di 
allaccio alla rete ENEL. 

 

ART. 4 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

L’adesione al G.A.S. da parte degli interessati (cittadini e/o aziende) è solamente una 
dichiarazione d’interesse: l’Azienda Partner si impegna a fornire gratuitamente a tutti gli 
aderenti il sopralluogo e la redazione del Preventivo. Gli aderenti ricevono al momento 
dell’adesione, presso lo Sportello Energia, un'informazione di base e gli strumenti per 
valutare autonomamente il proprio investimento nel campo del fotovoltaico e la fattibilità 
dell'impianto. 
 
L'Azienda Partner dovrà garantire la sorveglianza di un tecnico specializzato presente in 
cantiere secondo accordi con il Committente. Tale tecnico provvederà anche 
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all'assistenza, ai collaudi ed alla istruzione del personale e del Committente stesso sia 
durante la realizzazione che a lavori ultimati. 
 

L’Azienda Partner concorderà il testo del contratto da utilizzare con tutti gli aderenti al 
G.A.S. sulla base del modello che sarà fornito dallo Sportello Energia. Tale contratto dovrà 
far riferimento esplicito a codesto Capitolato. In esso dovrà essere indicata la data prevista 
per la fine lavori (collaudo) e l’invio della relativa documentazione all’ente erogatore. Tali 
date saranno utilizzate per individuare i tempi di allacciamento (entrata in esercizio) e la 
conseguente tariffa incentivante (vedi anche ART. 16). 
 

Il presente Capitolato, costituito anche dagli allegati, è assolutamente impegnativo per 
l'Azienda Partner, che non  potrà introdurre varianti contrattuali senza autorizzazione 
scritta de parte del Committente e, su richiesta di questi, dello Sportello Energia.  
Anche nel caso in cui i particolari illustrati negli allegati non fossero menzionati nel 
capitolato e/o viceversa, l'Azienda Partner dovrà comunque eseguire i lavori al prezzo 
concordato salvo diversamente indicato nell'offerta. 
 
Oltre a tutte le opere e gli oneri descritti nel presente Capitolato, devono essere inclusi 
nell’offerta in quanto a carico dell’Azienda Partner: 

 

1. Elaborazione di uno scadenzario con i tempi necessari per la realizzazione 
dell’impianto e per la predisposizione di tutti i passaggi tecnico / burocratici richiesti per 
il completamento dell’opera e per il riconoscimento della relativa tariffa. Dovranno 
inoltre essere indicati chiaramente gli obblighi a carico dell'Azienda Partner e quelli a 
carico del Committente; 

2. tutte le spese per il funzionamento degli impianti per tutte le prove richieste durante i 
lavori e alla loro ultimazione;  

3. tutto ciò che occorre per realizzare la completezza dell'opera; 

4. la presentazione in duplice copia al Committente e allo Sportello Energia dei cataloghi 
riguardanti i prodotti impiegati   

5. le spese di redazione impianto finale “as built” (come costruito); tutte le spese 
accessorie escluse i bolli, diritti di segreteria e le spese dei bollettini necessari per 
l’allacciamento “ENEL”; 

6. tutti i materiali e le minuterie per la fornitura in opera degli impianti funzionanti ed 
eseguiti a regola d'arte e tutta la documentazione tecnica occorrente per i lavori della 
gara; 

7. tutta la documentazione, gli oneri e quant’altro richiesto in sede di progettazione, 
esecuzione e collaudo.  

 

A lavori ultimati, dovranno essere consegnati ai Committenti gli schemi tecnici 
dell’impianto nella sua interezza e la descrizione dei materiali utilizzati. 
 

Dovranno inoltre essere raccolte e consegnate alla Committenza tutte le documentazioni a 
corredo di ogni apparecchiatura (omologazioni, libretti di istruzioni, manuali d'uso e 
manutenzione, garanzie, assistenza tecnica  post installazione, etc). 
L'Azienda Partner dovrà fornire, installare e consegnare nuovi di fabbrica, in perfetto stato 
e funzionanti tutti i materiali, gli apparecchi, gli accessori necessari, affinché i lavori siano 
finiti in ogni singola parte, nel loro complesso e allacciati alla rete, come previsto dal 
presente Capitolato.  
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ART. 5 – RESPONSABILITA’ DELL' AZIENDA PARTNER 
 
L’Azienda Partner avrà l’obbligo di tenere aggiornato un report in formato elettronico (excel 
o compatibile) messo a disposizione dallo Sportello Energia su cui saranno riportati 
Sopralluoghi realizzati, Preventivi emessi, Cantieri in corso, Fine lavori prevista, etc., e di 
inviarlo via e-mail settimanalmente a detto Sportello. 
 

L’Azienda Partner del G.A.S. è responsabile verso i danni derivanti da negligenza, 
imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizione di leggi, procurati, sia a personale 
proprio o di altre ditte o a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre ditte o 
comunque pertinenti agli edifici, ai loro impianti, attrezzature ed arredi. L’Azienda inoltre è 
responsabile dei danni arrecati agli edifici, sia nella fase di installazione che in quella di 
manutenzione ed è tenuta ad eseguire tempestivamente a proprio carico gli interventi 
sanatori. 
L’Azienda Partner è direttamente responsabile dei danni provocati da forniture e/o 
interventi non rispondenti alle caratteristiche garantite, dalla qualità dei materiali impiegati 
e da quelli del proprio personale e/o dei trasportatori incaricati, durante le consegne delle 
forniture e della posa in opera e dei materiali fino al momento del collaudo. 
 
 
ART. 6 – SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI 
 
Prima di installare l’impianto Solare Fotovoltaico l’Azienda Partner dovrà 
obbligatoriamente, come previsto all’ART 16, effettuare uno specifico sopralluogo 
preliminare in occasione del quale accerterà condizioni di accessibilità e sicurezza agli 
spazi interessati, vincoli di qualsiasi genere, esposizione solare, etc, ed ogni situazione 
che può condizionare l’esecuzione a regola d’arte dell’impianto, e raccogliere ogni 
documento ritenuto dall’Azienda stessa necessario. A sopralluogo ultimato l’Azienda 
emetterà uno specifico e dettagliato Preventivo corredato da planimetrie e grafici come da 
ALLEGATO E. 
 

Resta a carico dell’Azienda Partner accertare personalmente la sussistenza di eventuali 
obblighi normativi e/o regolamentari che richiedessero, per l’installazione dell’impianto 
Solare, la preventiva richiesta di autorizzazioni specifiche (ad es. SCIA, DIA, Aut. 
Paesaggistica, etc.).  
Nel Preventivo che sarà fornito al Committente a seguito di specifico sopralluogo, tali 
obblighi verranno dettagliatamente esplicitati e saranno indicati i relativi eventuali costi 
aggiuntivi, come da ART. 3.  
 

Per gli aderenti interessati a entrambe le tecnologie, qualora siano scelte due aziende 
distinte, le Aziende Partner dovranno concordemente produrre una planimetria condivisa 
che dimostri la possibilità di realizzare entrambi gli impianti con le medesime condizioni di 
esposizione solare. Nel posizionare i pannelli verrà data priorità a quelli termici rispetto a 
quelli fotovoltaici, con riferimento alle condizioni specifiche dell’impianto di riscaldamento 
preesistente.  

L’accertamento della sussistenza degli obblighi normativi e/o regolamentari sopra detti per 
entrambi le tecnologie energetiche, nel caso di due ditte distinte, resta a carico 
dell’azienda installatrice dell’impianto fotovoltaico, fatti salvi eventuali diversi accordi tra le 
aziende stesse.  Su richiesta del Committente, i Preventivi potranno essere vistati dallo 
Sportello Energia. 
 

Nel Preventivo, che avrà validità 30 giorni naturali e consecutivi, dovrà essere indicata la 
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tempistica prevista per l’installazione, per il fine lavori e per la connessione/allacciamento 
(entrata in esercizio) conformemente a quanto riportato nell’ALLEGATO E. 
 

Nel caso in cui, per motivi oggettivi ed evidenti, una determinata installazione risultasse 
non standard, l’Azienda Partner dovrà sottoporre al Committente un Preventivo 
comprensivo di eventuali extra-costi con la relativa motivazione tecnico / economica. Il 
Committente potrà richiedere la consulenza dello Sportello Energia per verificarne diritto e 
consistenza. 

 
 
ART. 7 – SUBAPPALTI 
 
Il subappalto di una quota dei lavori dovrà essere specificato in sede di offerta, pena la 
nullità della stessa, indicando la tipologia dei lavori dati in sub-appalto, gli oneri relativi alla 
sicurezza e le aziende a cui si intende subappaltare. (Vedi ALLEGATO D). 
 

L'Azienda Partner, oltre a rispondere dei lavori propri, sarà pienamente responsabile 
anche dei lavori eventualmente subappaltati.  
 
 
ART. 8 – COSTI PER L'AZIENDA PARTNER 
 
La Padova T.R.E. Srl, in qualità di Azienda promotrice dello Sportello Energia, fatturerà 
all'Azienda Partner la somma equivalente al 2% (Iva esclusa) del fatturato prodotto grazie 
ai contratti stipulati con gli aderenti al G.A.S.  
 

Tale somma verrà impiegata da Padova T.R.E. Srl per la promozione di analoghe 
iniziative volte alla promozione del risparmio energetico e delle energie rinnovabili nel 
corso dell’anno 2012. 
 
 
ART.9 – COLLAUDI  
 
Gli impianti dovranno essere collaudati secondo la normativa vigente da parte di un 
tecnico competente iscritto ad albo professionale.  
 

Il collaudo degli impianti consisterà in: 
 

1. dimostrazione che i materiali e le apparecchiature costituenti gli impianti siano, per 
quantità e qualità, rispondenti alle prescrizioni contrattuali;   

2.  verifica tecnico funzionale dell’impianto e di tutti i sistemi di sicurezza; 

3. misurazione delle perdite (vedi ALLEGATO B); 

4. prova dell'impianto in funzione e collegato alla rete.  
 

Le verifiche di cui sopra dovranno essere effettuate, a lavori ultimati, da un tecnico 
qualificato, che dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi in materia e 
dovrà emettere una dichiarazione, firmata e siglata in ogni parte, che attesti l'esito delle 
verifiche, perdite di sistema e la data. 
Qualora i risultati del collaudo non rispondessero alle prescrizioni contrattuali, l'Azienda 
Partner dovrà attuare a proprio esclusivo carico tutte le modifiche, sostituzioni e 
completamenti necessari al funzionamento a Regola d’arte dell’impianto installato senza 
che questo determini costi aggiuntivi per il Committente. 
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ART.10 – GARANZIE 
 
Tutti i lavori, gli impianti ed i relativi componenti saranno coperti da garanzia diretta 
dell'Azienda Partner, sino a collaudo definitivo. Dal collaudo definitivo l'Azienda Partner ha 
l'obbligo di garantire, per il periodo almeno di 24 mesi, tutti gli impianti in ogni loro parte. 
Costituirà criterio preferenziale la presentazione di garanzie sul prodotto (non sulla 
produzione) superiori ai 2 anni previsti per legge.  

Gli inverter devono essere garantiti per almeno 10 anni.  

Tali documentazioni dovranno essere disponibili presso l’impianto fotovoltaico e dovranno 
essere custoditi dal Committente. 
 
 

ART. 11 – FONDO DI GARANZIA 
 
La Padova T.R.E. Srl, richiederà all’Azienda Partner di versare a titolo di garanzia per i 
contraenti, in un apposito c/c vincolato, alla data di stipula del 15° contratto, una cifra 
forfettaria di euro 15.000 (quindicimila) a titolo di garanzia. Tale somma verrà svincolata a 
conclusione dei lavori dell’intero G.A.S. (a collaudi realizzati) 
I dettagli del conto corrente d'appoggio saranno forniti in seguito da Padova T.R.E. srl, 
intestataria del conto di garanzia. Il versamento potrà essere sostituito da analoga 
garanzia bancaria o assicurativa prestata secondo i termini di cui all’Art. 133 del DLGS 
163/2006 
 
 

ART.12 – MANUTENZIONE  
 
Compresa nell'offerta è da intendersi la manutenzione ordinaria e straordinaria, come da 
ALLEGATO C. Si precisa che in nessun caso la pulizia dei pannelli da polvere o impurità 
potrà far parte della manutenzione compresa nell'offerta. 
 
 

ART.13 – DESCRIZIONE DEI LAVORI   
   
Lavori previsti : 

 Effettuazione di Sopralluogo e progettazione preliminare ed esecutiva comprendente 
lo studio delle perdite dovute all’orientamento dell’impianto e ad eventuale 
ombreggiamento.  

 Realizzazione del Preventivo, che deve essere completo del piano finanziario 
dell'opera con evidenziata la produzione ed i flussi di cassa positivi e negativi sui 20 
anni, bilancio delle mancate emissioni di CO2, diagramma di produzione nei vari mesi 
dell’anno (vedi ALLEGATO E) 

 Predisposizione del Piano Operativo della Sicurezza (P.O.S) e sua consegna al 
committente prima dell'inizio dei lavori. 

 Redazione e deposito delle Pratiche S.C.I.A. / DIA presso l'amministrazione 
comunale competente, laddove necessaria. 

 Redazione e deposito delle Pratiche autorizzative in caso di vincoli specifici, presso 
l'ente competente (Soprintendenze, Soc. Autostrade, Ente Parco etc.), laddove 
necessaria, si veda ART. 3.  
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 Predisposizione ed invio all’Ente gestore della richiesta di connessione 

 Predisposizione ed invio dei documenti previsti per la fine lavori all’Ente gestore 

 Fornitura e installazione completa del sistema fotovoltaico e di ogni sua componente 
comprensivo delle opere murarie strettamente necessarie. 

 Rimozione e smaltimento dei rifiuti prodotti da collegamenti elettrici e parti edili, se 
prodotti. 

 Effettuazione del Collaudo 

 Svolgimento delle pratiche richieste di attivazione delle convenzioni di Scambio Sul 
Posto o Ritiro Dedicato fino alla ratifica di queste 

 Svolgimento delle pratiche relative al Conto Energia presso il GSE fino 
all'ottenimento della tariffa incentivante. 

 Manutenzione come da ALLEGATO C.  

 Oneri ed infrastrutture di sicurezza durante l'installazione. 

Le opere devono intendersi perfettamente a norma e gli impianti perfettamente funzionanti 
ed eseguiti a regola d’arte, pertanto, tutte quelle opere che non sono espressamente 
indicate ma che risultino necessarie per il buon funzionamento del complesso, dovranno 
essere considerate qui integralmente descritte. 

  

ART.14 – PRESCRIZIONI RIGUARDANTI I MATERIALI E APPARECCHIATURE   
   
Tutti i materiali e le apparecchiature dovranno riportare le certificazioni di legge e 
certificazione di qualità.  
 

Qualsiasi modifica ai prodotti indicati nell’offerta economica (ALL D) dovrà essere 
tempestivamente comunicata allo Sportello Energia e motivata attraverso documentazione 
tecnica. Lo Sportello Energia si riserva di valutare se i prodotti utilizzati si possano 
considerare “similari” e di darne comunicazione agli aderenti al G.A.S.  
 
 

ART.15 – PROGETTAZIONE 

La progettazione preliminare ed esecutiva è a carico dell’Azienda Partner, e deve essere 
firmata da un professionista abilitato ed iscritto ad un albo.  
Il progetto “come costruito” (“as built”) verrà consegnato dall’Azienda Partner in n°1 copie 
cartacee rispettivamente allo Sportello Energia e al Committente.  
 
 

ART.16 – TEMPI DI ESECUZIONE 
 

SOGGETTO 
SPORTELLO 

ENERGIA 
AZIENDA 
PARTNER 

ADERENTI 
AZIENDA 
PARTNER 

ATTIVITA’ 
Invio a Azienda 

partner nominativi 
aderenti al GAS 

Sopralluogo e 
Preventivo a 

aderenti al G.A.S. 

Accettazione del 
Preventivo entro 
termine validità e 

sottoscrizione Contratto 

Fine lavori 
(collaudo) e 
Richiesta di 
connessione  

CADENZA 
TEMPORALE 

Settimanale 

Entro 30 giorni 
naturali da 
ricevimento 
nominativi 

Entro 30 giorni naturali 
da ricevimento del 

preventivo 

Entro 60 giorni 
naturali da data 
sottoscrizione 
contratto (*) 
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Come da tabella, lo Sportello Energia, attraverso invii elettronici settimanali, fornirà 
all’Azienda Partner i nominativi degli aderenti al G.A.S.  
Dalla data di ricevimento dei nominativi, l’Azienda Partner si impegna entro 30 giorni, a 
contattare l’aderente al GAS, effettuare il sopralluogo ed emettere il Preventivo, fatta salva 
la reperibilità dell’aderente (da segnalare nei Report settimanali).  
L’aderente verifica il Preventivo e eventualmente sottoscrive contratto entro i termini 
concordati. 
L’Azienda Partner si obbliga a dare ultimate e funzionanti le opere oggetto della gara, 
comprese le prove e le verifiche funzionali, entro 60 giorni naturali consecutivi dalla data di 
sottoscrizione del contratto a condizione che l’utente fornisca contestualmente tutti i dati 
necessari per procedere e che assicuri la completa disponibilità per avviare il cantiere.  
 

(*) Detto termine, nel caso in cui siano previste eventuali Autorizzazioni preliminari (DIA, 
SCIA, Aut. Paesaggistiche etc.), si riduce a 30 giorni e decorrerà dalla data di esecutività 
dell’Atto autorizzativo a condizione che il Committente fornisca in tempo utile tale 
comunicazione all’Azienda Partner.  
Eventuale pratica autorizzativa deve essere presentata alle autorità competenti entro 30 
giorni naturali dalla firma del contratto, a condizione che il Committente fornisca in tempo 
utile la documentazione richiesta dall’azienda. 
 

Contestualmente l’Azienda Partner provvederà a predisporre la richiesta di connessione al 
gestore della rete elettrica. 
 

In caso di ritardo imputabile all'Azienda Partner, rispetto ai tempi indicati in tabella, verrà 
applicata una penale di euro 30 per ogni giorno di ritardo. 
 

Se non dovesse essere riconosciuta dal GSE la tariffa incentivante presunta (che si 
richiede venga indicata nel Contratto), qualora venisse accertato che ciò fosse dovuto 
unicamente ad ingiustificabile e diretta responsabilità dell’Azienda Partner, questa dovrà, 
previa formale richiesta del Committente danneggiato, rimborsare allo stesso il mancato 
introito di quanto previsto dalle tariffe vigenti sui 20 anni oppure, ad esclusiva discrezione 
dell’Azienda Partner, disinstallare l’impianto, ripristinare gli immobili o le aree interessate 
come in condizioni originali e restituire eventuali anticipi con gli interessi legali.  
In caso di controversie interpretative vale quanto previsto all’ART. 22. 
 
 
ART.17 – ONERI DELL'AZIENDA PARTNER  
 
Sono a carico dell’Azienda Partner tutte le spese inerenti e conseguenti la gara, con la 
sola esclusione dell’Imposta sul Valore Aggiunto e delle spese di allaccio e 
preventivazione da parte di ENEL o altre aziende preposte all'allaccio, alla misurazione e 
dispacciamento della corrente elettrica prodotta dai pannelli.  
 

Sono da considerarsi inclusi nei prezzi offerti tutte le spese e gli oneri relativi ad imballo, 
carico, trasporto e scarico. Sono inoltre inclusi nei prezzi di gara, tutti i contributi ed oneri 
imposti dalle leggi e regolamenti relativi alle assicurazioni e previdenze per i dipendenti 
propri e quelli dei trasportatori incaricati. 
 

L’Azienda Partner è obbligata ad installare i segnali di avviso prescritti da leggi e norme in 
materia e quant’altro possa occorrere a tutela della pubblica incolumità e per la sicurezza 
del personale addetto ai lavori. 
 

L’Azienda Partner dovrà evitare di lasciare materiali di risulta sul luogo del lavoro e nelle 
aree circostanti, e comunque provvedere alla pulizia del cantiere riportando l’ambito 
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interessato alle medesime condizioni iniziali. 
 

ART.18 – MODALITA' DI PAGAMENTO  
 
Ogni singolo contratto dovrà obbligatoriamente prevedere: 

- il versamento, all’atto della stipula del contratto, di un anticipo non superiore al 30% 
della somma dovuta per l’esecuzione dei lavori; 

- il versamento, al ricevimento della comunicazione della tariffa incentivante da parte 
del GSE, di un saldo del 5% della somma dovuta; 

Le rimanenti quote e modalità di pagamento restano a discrezione dell'Azienda Partner e 
dei Committenti.  
 

 
ART.19 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA   
   
I lavori vanno eseguiti con metodologia di intervento approvata dallo SPISAL: in questo 
senso l'Azienda Partner fornirà al committente un’autocertificazione che ne attesti 
l'approvazione da parte dello SPISAL di zona. 
L’Azienda Partner dovrà adoperarsi, nell’esecuzione dei lavori della gara, ad utilizzare 
tutte le procedure ed i presidi di sicurezza, anche individuali, per contenere e/o eliminare 
l’impatto con i rischi individuati dal proprio Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S), in linea 
con il Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) che l’azienda vincitrice della gara 
dovrà produrre prima dell’inizio dei lavori e consegnare al Committente. 
Qualora i lavori non venissero realizzati mediante la costruzione di impalcature o parapetti, 
l'Azienda Partner e le eventuali aziende subappaltatrici dovranno fornire al Committente, 
prima dell'inizio dei lavori, l'attestazione della formazione aziendale specifica prevista per 
legge per ciascuno degli operatori che lavoreranno all'installazione (D. Lgs 81/2008). 
   
LEGGI E NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO   
 
In particolare si richiama l'attenzione sulle seguenti disposizioni di Legge, Norme e Criteri 
e successivi aggiornamenti:    
   
- 3° e 4° Conto Energia (D.M. 05/05/11 in G.U. n. 109 del 12/05/11) 
- D. Lgs. 3 marzo 2011, n.28 
- D. P. R. n. 380/2001 “Testo unico edilizia” 
- D. Lgs. n. 115/2008 
- Legge 13 dicembre 2010, n. 220 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato" - Finanziaria 2011 
- D. Lgs 9.4.2008 N. 81: Testo unico della sicurezza  
- Legge n. 46 del 05/03/1990: ”Norme per la sicurezza degli impianti” 
- Legge 1.3.1968 N. 186 : Impianti elettrici    
- D.M. 37/2008: Regolamento di attuazione della Legge 248/2005   
- CEI 11-20 III edizione : Per la connessione in parallelo rete    
- UNI/ISO: per le strutture meccaniche di supporto e ancoraggio dei moduli   
- CEI/IEC/JRC/ESTI: per i moduli fotovoltaici ed il gruppo di conversione   
- Delibera  90/07  autorità  energia  elettrica  e  gas:  Norme  per  il  regime  di  scambio   
dell’energia elettrica   
- CEI 64-8 ed. 6 (gennaio 2007) 
- CRITERI di allacciamento di impianti di produzione alla rete BT di Enel distribuzione:  
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  DK5940 Ed. 2.2   
 

I riferimenti di cui sopra possono non essere esaustivi. Ulteriori disposizioni di legge, 
norme e deliberazioni in materia, purché vigenti al momento della pubblicazione della 
presente specifica, anche se non espressamente richiamate, dovranno essere applicate. 
 
 
ART.20 – CRITERI DI PARTECIPAZIONE  
 

Posso presentare un'offerta le aziende che rispondano alle seguenti caratteristiche:  
 

1. aventi sede legale in Italia;  
2. che possano dimostrare di aver già lavorato in Veneto e presentino un elenco 

delle realizzazioni funzionanti allegando curriculum aziendale;  
3. che siano in grado di realizzare nel giro di due mesi un numero elevato di 

installazioni come quello indicato nell'allegato A;  
4. che rispondano legalmente di tutti i prodotti e servizi oggetto della gara.  
 

NON possono partecipare al presente bando di gara le aziende che siano partner in 
altri gruppi d’acquisto organizzati da Legambiente e non abbiano ancora terminato 
le installazioni. 
 

ART.21 – PUBBLICITA'  

Il presente documento verrà reso pubblico in internet e trasmesso alle aziende del 
territorio tramite e-mail e fax, e anche tramite le associazioni di categoria. L'Azienda 
Partner diventerà partner tecnico del G.A.S. e verrà citata nei comunicati stampa e invitata 
alle eventuali conferenze stampa concernenti i risultati del progetto.  
 
 
ART 22 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, validità, 
efficacia, esecuzione e risoluzione dei contratti e degli atti che ne costituiscono 
esecuzione, compresa ogni ragione di danni, L'Azienda Partner accetta che si svolga 
preliminarmente tra le parti in causa un tentativo di conciliazione presso la Camera di 
Commercio di Padova, secondo il regolamento da essa adottato. Il foro competente è 
quello di Padova. 
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ALLEGATO A – NUMERO DI IMPIANTI ATTESI 

 

Il gruppo di acquisto è formato da un insieme di soggetti interessati al tema degli impianti 
solari ed alla fruizione di tale tecnologia.  

Il precedente Gruppo d’Acquisto Solare “Bacini Padova 3 e 4” ha avuto i seguenti risultati: 

 GAS 2010: famiglie interessate al solare fotovoltaico: 232.  

 Totale impianti contrattualizzati: 80  

 
Una volta pervenuti all'individuazione dell'Azienda Partner, verrà data pubblica notizia 
dell'accordo con il fine di allargare il G.A.S., mantenendo aperti i termini per l’adesione al 
G.A.S. nei tre mesi successivi. 

Ai fini della quantificazione del lavoro oggetto del presente capitolato si stimano 2,9 kWp 
come dimensione standard del singolo impianto Fotovoltaico e 4 mq la dimensione media 
dell'impianto solare termico domestico.  

Si chiede di formulare un offerta basata su quattro scenari di lavoro crescenti, con una 
scontistica concorde con gli stessi. La scontistica è da intendersi applicata a tutti gli aderenti 
del G.A.S. in base al volume dei contratti stipulati all'interno dei due mesi di durata dell'offerta. 

SOLARE FOTOVOLTAICO  

1. scenario: da 1 a 30 kWp (solo una minima parte dei partecipanti realizza effettivamente 
l'impianto dopo il sopralluogo e il Preventivo)  

2. scenario da 30 a 70 kWp (la maggior parte dei partecipanti realizza effettivamente 
l'impianto dopo il sopralluogo e il Preventivo)  

3. da 70 a 120 kWp  (tutti i partecipanti realizzano effettivamente l'impianto dopo il 
sopralluogo e il Preventivo)  

4. oltre i 120 kWp (tutti i partecipanti ed altre famiglie aggregate in seguito entro i due mesi 
realizzano effettivamente l'impianto dopo il sopralluogo e il Preventivo)  

 

AL CUMULO DELLE SUDDETTE SOGLIE DI SCENARIO CONTRIBUISCE LA TOTALITA’ 
DELLE INSTALLAZIONI FOTOVOLTAICHE INDIPENDENTEMENTE DA MODELLO, 
MARCA E PREZZO PROPOSTI IN OFFERTA DALL’AZIENDA PARTNER. 
 

Si ricorda che per partecipare si richiede di fornire una proposta utilizzando l'apposito modulo 
di offerta, e che il costo per gli impianti FV, comprendente tutti i prodotti e servizi di cui 
all'ART. 12 deve essere espresso in Euro per kWp installato (Iva esclusa). 
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ALLEGATO B – CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME  

DIMENSIONAMENTO DELL'IMPIANTO  
La potenza nominale dell’impianto fotovoltaico deve essere tale che la quantità di energia 
elettrica da esso producibile su base annua sia inferiore o uguale a quella fornita dal 
Distributore all’utente, calcolata sulla media degli ultimi 3 anni, salvo diversa richiesta da 
parte del Committente. La quantità di energia elettrica producibile deve essere calcolata, 
comunque, sulla base dei dati radiometrici di cui alla citata norma UNI 10349 e impiegando 
uno strumento software apposito. 
Tale stima deve fare parte integrante del Preventivo da consegnare all'utente.  
Per tale stima potranno essere utilizzati i software PVGIS dell’Unione Europea o altro 
software predisposto dall’azienda, in ogni caso in linea con il PVGIS.  
La stima delle perdite di sistema nel rendimento dovrà essere concordata con lo Sportello 
Energia. 

Tutti i moduli e le altri componentistiche installate devono essere conformi alla normativa 
base per accedere al Conto Energia.  

Le installazioni devono essere eseguite in conformità alle indicazioni del  manuale tecnico di 
installazione fornito dai produttori dei componenti dell'impianto. 

Si precisa che, successivamente alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, come 
documentazione finale di impianto dovranno essere emessi e rilasciati ai Committenti i 
seguenti documenti:   

- documentazione rilasciata da un laboratorio accreditato circa la conformità alle norme 
vigenti: 

- dichiarazione attestante, o altra documentazione, comprovante in maniera 
inequivocabile l’anno di fabbricazione dei moduli fotovoltaici;  

- garanzie sull’intero sistema e sulle relative prestazioni di funzionamento: il 
costruttore  deve avere rilasciato un certificato di garanzia che comprende la garanzia 
di prodotto ( maggiore o uguale a  2 anni) sull'inverter (non inferiore a 10 anni) e la 
garanzia di prestazioni ( P erogata  dal modulo >=90% della P minima del modulo per 
almeno 10 anni e non inferiore al 80% per almeno 20 anni).   

L’impianto dovrà prevedere l’installazione di scaricatori e l’utilizzo di cavi solari. 

Le perdite totali dell'impianto al contatore non dovranno essere superiori al 15%; è necessario 
che i rendimenti degli impianti siano certificati da un tecnico abilitato. 
 

COSTITUIRANNO CRITERIO PREFERENZIALE le seguenti caratteristiche:  

 Garanzia sul prodotto (difetti di fabbricazione) maggiore di cinque anni.  

 Garanzia di produzione >80% dopo 25 anni.  

 Garanzia sull'inverter superiore a dieci anni.  

 Garanzia su “altre parti dell’impianto” maggiori di cinque anni 

 Costo di investimento dei componenti dell’impianto diversi dal lavoro per non meno del 
60%, riconducibile ad una produzione realizzata all’interno della Unione Europea, tale 
da rientrare in quanto previsto dal comma d) dell’art. 14 del 4° conto Energia (D.M. 
05/05/11 in G.U. n. 109 del 12/05/11).  
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ALLEGATO C – MANUTENZIONE  

 

La manutenzione è compresa nel prezzo dell'offerta e deve intendersi decennale, con 
decorrenza dalla data di allacciamento alla rete di distribuzione. 

Nel dettaglio l'installatore si impegna a inserire nel Contratto le seguenti prestazioni:  

MANUTENZIONE ORDINARIA: Verifica bimestrale dei dati di produzione dell'impianto 
attraverso telerilevamento (laddove previsto nell'offerta) o database del GSE online (previo 
delega del committente), e tempestiva verifica con il cliente di eventuali anomalie operative 
nel caso i dati segnalino un'anomalia nella produzione. Successivo intervento e ripristino della 
piena funzionalità in caso di necessità.  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA:  Intervento su chiamata per il ripristino delle piena 
funzionalità in caso di eventi eccezionali che abbiano compromesso l'impianto (fulmini o altri 
fenomeni atmosferici) e/o il suo funzionamento. 

In entrambi i tipi di intervento l'uscita, la manodopera e materiali d'uso sono compresi 
nell'offerta presente, mentre i pannelli e l'inverter saranno sostituiti gratuitamente se dentro i 
limiti della garanzia.  

Le uscite dovranno avvenire entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della 
chiamata. In caso di ritardo si applicherà una penale di Euro 40 (quaranta) per ogni giorno di 
ritardo. 

Vengono esclusi dalla Manutenzione compresa nell’offerta gli impianti che presentino evidenti 
segni di manomissione. 
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ALLEGATO D – OFFERTA ECONOMICA 

 

RAGIONE SOCIALE:_________________________________________________________ 

INDIRIZZO E SEDE LEGALE:__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO: __________________________________ 

LA VS AZIENDA E' UNA COOP SOCIALE? ❑SI   ❑NO 

IMPIEGA LAVORATORI APPARTENENTI A CATEGORIE SVANTAGGIATE? ❑SI   ❑NO  

L’AZIENDA E’ CERTIFICATA? (inserire le certificazioni in possesso dall’azienda, ed eventuali 
attestati dati dalle case costruttrici - ad esempio l'azienda è partner tecnico certificato 
Mitsubishi, Schüco, etc.) _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

L’AZIENDA E’ GIA’ STATA PARTNER TECNICO DI ALTRI GRUPPI DI ACQUISTO?   
(se si indicare quali) 
__________________________________________________________________________ 
 

LA VS AZIENDA HA ESPERIENZE DI INSTALLAZIONI DOMESTICHE IN VENETO?  

❑SI   ❑NO             (se sì, pregasi di allegare documentazione con alcune referenze ) 

IMPIANTI INSTALLATI IN VENETO:_______ per un totale di ________ KWp 

LA VS AZIENDA SI OCCUPA DI INSTALLAZIONI DI  

❑ SOLARE TERMICO  

❑ SOLARE FOTOVOLTAICO  

❑ ENTRAMBI  

 

ALLEGARE VISURA CAMERALE DELL’AZIENDA (aggiornata a max 12 mesi) 
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MODULO DI OFFERTA  
 

(per più pannelli si prega di compilare più moduli di offerta)  

Se l’azienda offre più soluzioni ed al momento dell’assegnazione accetterà di offrire tutte le soluzioni 
presenti nell’offerta, il totale dei kWp installati da conteggiare per la scontistica progressiva sarà la 
somma di tutti i kWp contrattualizzati a prescindere dalla marca.  

 

MARCA E MODELLO DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI  

 

 Maggiorazione del 10% sulla tariffa incentivante - Impianto il cui costo di investimento, 
lavoro escluso, sia per non meno del 60% riconducibile a produzione realizzata 
all’interno dell'Unione Europea come previsto dal comma d. dell’art. 14 del 4° Conto 
Energia (D.M. 05/05/11 in G.U. n. 109 del 12/05/11) 

 Tariffa incentivante come da ALL 5 – TITOLO III - Impianto integrato con caratteristiche 
innovative come previsto dagli artt. 15 e 16 del 4° Conto Energia (D.M. 05/05/11 in 
G.U. n. 109 del 12/05/11) 

Si prega di allegare la scheda tecnica del prodotto e di riportare nella tabella qui sotto 
le principali caratteristiche tecniche: 

Pannello Tolleranza Efficienza 
modulo 

NOCT Voc Isc Vmpp Vmpp 
(70°C) 

Coefficiente 
di temp 
Pmpp 

  %       

 

 

Tipo di 
connessione 
(MCx/Tyco/..) 

Coefficiente 
di temp. 
Voc 

Coefficiente 
di temp. Isc 

Paese di 
fabbricazione 
modulo 

Garanzia di 
prod 90% 

Garanzia di 
prod. 80% 

Certificazioni 
pannello 

    anni anni  

Produttore delle celle 
(indicare solo se 

conosciuto) 

Paese di produzione 
delle celle 

Adesione a PV-
CYCLE? (si/no) 
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MARCA E MODELLO DELL'INVERTER: 

__________________________________________________________________________ 

EFFICIENZA DELL'INVERTER in %:   __________________  

EFFICIENZA EUROPEA : _____________ 

NUMERO STRINGHE COLLEGABILI ____ NUMERO MULTINSEGUITORI ____ 

INTERRUTTORE CC INTERNO   o SI  o NO 

PRODUZIONE MEDIA ANNUA STIMATA DEL PANNELLO + INVERTER nel Comune di 
Padova in condizioni standard  (inclinazione 20° sud): 

__________________________________________________________________________ 

 

STIMA INDICATIVA DELLE PERDITE DOVUTE A RIFLESSIONE E TEMPERATURA IN 
MEDIA:   ___________ % 

 

GARANZIE 

 

PARTE 
DELL’IMPIANTO 

Difetti di 
fabbricazione sui 

moduli 

Inverter 

(minimo 10 anni) 

Quadri 

elettrici 

Struttura Altri componenti 

DURATA      

 

Allegare schede tecniche dei materiali utilizzati e dei componenti dell’impianto  
 

OFFERTA ECONOMICA   (indicare il prezzo in €/KWp, IVA ESCLUSA) 

SCENARI Tra 1 e 30 KWp 
* 

Tra 30 e 70 
KWp* 

Tra 70 e 120 
KWp* 

Oltre 120 KWp* 

Impianto su edificio 
(ex parzialmente 
integrato) 

    

* valore complessivo generato dal gruppo d’acquisto 
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EXTRA COSTO previsto per la rimozione delle tegole (escluso lo smaltimento) come nella 
tipologia “ex-totalmente intergrato” ___________ €/KWp 

EXTRA COSTO previsto per installazioni su tetto piano ______________ €/KWp 

 

Eventuale sconto % per impianti superiori ai 6 kWp: _________ 

Eventuale sconto % per impianti superiori ai 15 kWp: _________ 

 

Vi preghiamo di specificare di seguito la composizione del prezzo in percentuale per l’offerta 
evidenziata (compresa fra i 30 e i 70 kWp) 

 

Pannelli FV  

Inverter  

Spese di installazione  

Spese amministrative  

Oneri di Sicurezza  

 

 

La vostra offerta prevede l’assicurazione all- risk inclusa?    o NO o SI      per anni  ______ 

 

 

____________________fine parte duplicabile per diverse offerte_____________________ 
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LA VS AZIENDA SI AVVALE DI SUB-APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO 
O DEI SERVIZI NECESSARI AL SISTEMA FOTOVOLTAICO: 

❑SI   ❑NO  

SE SI INDICARE IN TABELLA LE AZIENDE A CUI VIENE CEDUTO IN  SUB-APPALTATO 
IL LAVORO ED INDICARE IL SERVIZIO SVOLTO: 

ATTIVITA’ 
SVOLTA 

DIRETTAMENTE 
DALL’AZIENDA? 

(SI / NO) 

APPALTATA AD AZIENDE O 
COLLABORATORI ESTERNI 

(indicare i nomi delle aziende) 

Attività commerciale 
(agenti) 

  

Progettazione   

Predisposizione norme di 
sicurezza 

  

Installazione   

Manutenzione   

Gestione pratiche 
amministrative 

  

 

LA VS AZIENDA HA RAPPORTI PRIVILEGIATI CON ISTITUTI DI CREDITO O 
FINANZIARIE PER IL FINANZIAMENTO AGEVOLATO DEI VS IMPIANTI?  

❑SI      ❑NO  

SE SI, ALLEGARE CONVENZIONE E PROSPETTI INFORMATIVI DEGLI ISTITUTI 
BANCARI. 

LA VS AZIENDA HA ACCORDI PRIVILEGIATI CON AZIENDE ASSICURATIVE PER 
POLIZZE AGEVOLATE RELATIVE AI VS IMPIANTI?  

❑SI     ❑NO  

SE SI, ALLEGARE LA CONVENZIONE 
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NOTE: (inserire qui eventuali note sul prodotto o sui servizi non presenti nei precedenti punti, 
elementi di innovazione, proposte speciali, note sul servizio e sull'azienda)  

 

 

 

 

 
 
 
 

Si prega di allegare le schede tecniche di TUTTE le parti dell'impianto e tutta la 
documentazione che si ritiene necessaria per la valutazione dell'offerta. 
 
Se l'azienda propone più tipologie di pannelli o inverter/ più marche si richiede di presentare 
una diversa scheda di offerta per ognuno dei pannelli.  
 
 
 
 
DATA                                                                                                            TIMBRO E FIRMA 
 
 
 

 

Referente per l’offerta al G.a.s.:     
Recapito telefonico: 
  Email: 
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ALLEGATO E – COMPOSIZIONE DEL PREVENTIVO 

 

Sul Preventivo che verrà rilasciato dopo il sopralluogo, l’Azienda Partner è tenuta a esplicitare 
le seguenti voci: 

 

 intestazione; data; validità di trenta giorni a partire dalla data; 

 ubicazione dell'impianto; 

 angolo di azimut dell'impianto, angolo di tilt; 

 tipologia di installazione  (su edificio / altri impianti / pensiline, tettoie, serre etc.; come 
da Quarto Conto Energia); 

 marca, modello e numero dei pannelli che compongono l'impianto; 

 marca, modello e numero degli inverter impiegati per l'impianto; 

 perdite complessive stimate dell'impianto (in %); 

 produttività annua stimata, in linea con calcolo software PVGIS (aumentata del 5%)  

 diagramma di produttività nei 12 mesi dell’anno (kWh/mese) in linea con calcolo 
software PVGIS (aumentata del 5%)  

 stima del rientro economico dell’investimento con e senza finanziamento (nel caso di 
finanziamento bancario condizioni e tassi indicativi saranno definiti in accordo con lo 
Sportello Energia); 

 simulazione flusso di cassa annuale e ventennale; 

 calcolo mancata emissione CO2 nei 20 anni; 

 planimetria della disposizione di massima dei pannelli; 

 note di installazione (dove verrà installato l'impianto, dove si pensa di mettere 
l'inverter, altre note specifiche del progetto); 

 indicazione di eventuali obblighi di autorizzazioni specifiche (ad es. DIA, SCIA, Aut. 
Paesaggistica etc.) e i relativi eventuali costi aggiuntivi, come da ART. 3 e 6 del 
presente capitolato; 

 eventuali extra-costi per installazioni non standard, con la relativa motivazione tecnico 
/ economica; 

 tempistica prevista per l’installazione, per il fine lavori e per la 
connessione/allacciamento (entrata in esercizio) a partire dalla presunta data di 
sottoscrizione del contratto; 

 prezzo con e senza IVA. 
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Sportello Energia 
 

Sportello Energia Padova T.R.E. 
via Rovigo 69 - Este (PD) 

 
• dal lunedì al venerdì 8.00 - 12.30 
• martedì e giovedì 14.30 - 17.00 

 

sportello.energia.bassapd@gmail.com 
 

numero verde: 800 238 389 
interno 0429 61 69 78 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


